da 11/12/2023 a 23/12/2023

FASE 1/A: CORSIA DESTRA PRIMA DELL'INGRESSO

LEGENDA

v area di cantiere

percorsi pedonali

viabilita autobus
e veicoli

fermata esistente
autobus

fermata provvisoria
autobus




da 02/01/2024 a 13/01/2024

FASE 1/B: MARCIAPIEDE PRIMA DELL'INGRESSO

LEGENDA

v area di cantiere

percorsi pedonali

viabilita autobus
e veicoli

autobus
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FASE 2: CORSIA SINISTRA PRIMA DELL'INGRESSO

da 14/01/2024 a 25/01/2024

LEGENDA

area di cantiere

percorsi pedonali

viabilita autobus
e veicoli

fermata esistente
autobus

fermata provvisoria
autobus




FASE 3: CORSIA DESTRA DOPO L'INGRESSO da 26/01/2024 a 06/02/2024

B LEGENDA
v area di cantiere
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viabilita autobus
e veicoli

autobus
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FASE 4: CORSIA SINISTRA DOPO L'INGRESSO da 07/02/2024 a 19/02/2024

LEGENDA
v area di cantiere

percorsi pedonali

viabilita autobus
e veicoli

—_—
- fermata esistente
autobus

fermata provvisoria
autobus




da 20/02/2024 a 24/02/2024

FASE 5: RIPRISTINI TAPPETINO DI BREVE DURATA

LEGENDA

v area di cantiere

percorsi pedonali

viabilita autobus
e veicoli

fermata esistente
autobus

fermata provvisoria
autobus




FASE 6: RIIFACIMENTO SEGNALETICA CORSIE E PARCHEGGI da 25/02/2024 a 02/03/2024

LEGENDA
v area di cantiere

percorsi pedonali

~

viabilita autobus
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